





	Janvier				Février				Mars				Avril					Mai				Juin			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Atelier avec l'ensemble des parties prenantes sur le protocole PILS (Tous les ministères, PTF, ONG concernés, invitation d'experts : François Courtel, Guillemette)																									
<b>4. Amélioration du soulagement de la douleur et de la sécurité au soin au niveau des MGC</b>																									
Evaluation et Supervision formative de 10 MGC pratiquant le TUD (individuelle sur site) (A la fin de la saison des pluies)																									
<b>5. Renforcement de capacités du MinSanP (SSOABD)</b>																									
Renforcement de capacité du personnel du SSOABD																									
Appui du SSOABD par rapport à des missions de supervision des dentistes publics																									
Appui du SSOABD par rapport à la participation à des réunions importantes - Avaradrano (3 mars 2017) - Fianarantsoa (22 – 24 mars 2017)																									
Réunion de coordination SSOABD et AOI - 6 février 2017																									
<b>6. Programme scolaire</b>																									
Echanges sur le programme scolaire																									
<b>7. Capitalisation et diffusion des résultats et des acquis</b>																									
Diffusion photos et informations courtes sur les activités																									
Etablissement et diffusion d'un article sur les activités																									
Diffusion des rapports des réunions et rencontres																									
<b>8. Etablissement document de projet</b>																									
Rapport technique AFD année 3																									
Identification des partenaires potentiels issus de la société civile pour soumission phase 2																									
Préparation document de projet pour l'AFD phase 2																									

Surligné en jaune : non encore discuté/défini